

华泰联合证券有限责任公司

关于安徽建工集团股份有限公司非公开发行 2021 年度募集 资金存放和使用情况专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为安徽建工集团股份有限公司（以下简称“安徽建工”、“公司”或“发行人”，原为安徽水利开发股份有限公司，在发行股份吸收合并安徽建工集团有限公司完成后于 2019 年 8 月更名为安徽建工集团股份有限公司）2015 年非公开发行股票（相关预案于 2014 年 8 月 21 日公告，以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定，对安徽建工本次非公开发行的募集资金在 2021 年度存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、本次非公开发行募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1001 号文《关于核准安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行普通股（A 股）29,980,099 股股票，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 20.10 元，募集资金总额人民币 602,599,989.90 元，扣除发行费用合计 10,620,000.00 元后的募集资金净额为 591,979,989.90 元。上述资金到位情况经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（会验字[2015]2892 号）。

二、本次非公开发行募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，并经公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理办法》的要求，针对本次非公开发行，公司在银行设立募集资金专户，先后签订了如下协议：

1、2015年7月10日与中国建设银行股份有限公司蚌埠车站支行、保荐机构华泰联合证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异；

2、2015年7月10日与交通银行股份有限公司蚌埠分行、保荐机构华泰联合证券签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异；

3、2016年1月21日与项目实施子公司贡山县恒远水电开发有限公司（以下简称“恒远水电”）、中国农业银行股份有限公司贡山县支行、保荐机构华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异；

4、2017年12月26日与南平市延平水美城市建设管理有限公司（以下简称“延平建设”）、交通银行股份有限公司蚌埠分行、保荐机构华泰联合证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，该四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异；

5、2018年4月12日与延平建设、中国建设银行股份有限公司南平分行、保荐机构华泰联合证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，该四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。

6、2021年3月31日与安徽建工嘉和建筑工业有限公司、中国农业银行股份有限公司蚌埠科苑支行、保荐机构华泰联合证券签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，该四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异。

根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

以上协议明确了各方的权利和义务，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至 2021 年 12 月 31 日，本次非公开发行募集资金具体存放情况如下：

单位：万元

银行名称	银行帐号（活/定期）	余额	备注
中国建设银行股份有限公司蚌埠车站支行	34001626508053007322	-	已销户
交通银行股份有限公司蚌埠分行	343006010018170415553	-	已销户
中国农业银行股份有限公司贡山县支行	24152101040020762	-	已销户
交通银行股份有限公司蚌埠分行	343006020018880014628	-	已销户
中国建设银行股份有限公司南平分行	35050167243300000415	-	已销户
中国农业银行股份有限公司蚌埠科苑支行	12097001040023048	-	募集资金专户
募集资金银行账户合计		-	

三、本次非公开发行募集资金使用情况及结余情况

截至2021年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币61,069.81万元（含募集资金专项账户利息收入和投资收益1,871.81万元），募集资金专户余额为零万元，募集资金已使用完毕，具体情况如下：

本次非公开发行募集资金使用情况对照表

募集资金总额				59,198.00		本年度投入募集资金总额				14,344.16		
变更用途的募集资金总额				29,790.29		已累计投入募集资金总额				59,198.00		
变更用途的募集资金总额比例				50.32%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益/发电量(万)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
向恒远水电增资用于东月各河一二级电站建设项目	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	-	100.00	2017年4月	8,670.20KW·h	是	否
施工机械设备购置项目	是	30,260.00	619.95	619.95	-	619.95	-	100.00	—	—	—	是
福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程 PPP 项目	是	-	14,233.89	14,233.89	-	14,233.89	-	100.00	—	—	—	是
绿色建筑产业园一期 PC 项目	否	-	16,215.97	16,215.97	16,215.97	16,215.97	-	100.00	—	—	—	否
合计	—	60,260.00	61,069.81	61,069.81	16,215.97	61,069.81	-	100.00	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)			施工机械设备购置项目、福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程 PPP 项目未达计划进度的原因为项目可行性发生较大变化									
项目可行性发生重大变化的情况说明			1.公司原投项目之一“施工机械设备购置项目”原计划采购疏浚设备。路面施工设备、起重吊装设备、混凝土设备。日前围海造地，水利疏浚									

	<p>市场发生较大变化，市场总体规模较小，订单不充足；原计划购买部分路面施工设备、起重吊装设备、混凝土设备，由于新签项目多处于安徽省省外，项目所处地点分散，且部分工程由专业分包商实施，设备自置需求减少，部分设备采购由专业子公司实施。因此，“施工机械设备购置项目”的可行性发生重大变化，如该项目继续实施，可能导致设备闲置，无法达到预期目标，进而影响项目收益；</p> <p>公司于 2017 年 10 月 30 日召开公司第六届董事会第六十次会议，决定变更原“施工机械设备购置项目”剩余募集资金及其募集资金产生的利息和理财投资收益 29,342.77 万元及“向恒远水电增资用于东月各河一二级电站建设项目”募集资金产生的利息及理财投资收益 376.72 万元及自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间，募集资金专户产生的利息 70.80 万元，合计 29,790.29 万元用于“福建省南平市延平区‘水美城市’小流域综合治理工程 PPP 项目”。</p> <p>2.在“福建省南平市延平区‘水美城市’小流域综合治理工程 PPP 项目”实施过程中，因当地征地拆迁和政府调整实施方案等原因，本项目各子项实施内容发生较大变化，原定投资额将大幅缩减，项目工程建设延期，实施进度受到较大影响，项目无法按照原计划进行实施，如该项目继续实施，一定程度上会影响募集资金使用效率；</p> <p>公司于 2021 年 3 月 5 日召开公司第七届董事会第三十八次会议，将“福建省南平市延平区‘水美城市’小流域综合治理工程 PPP 项目”剩余募集资金及其产生的利息共 16,154.40 万元变更用于“蚌埠绿色建筑产业园一期 PC 项目”（该部分募集资金后续产生的利息亦投入该项目）。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前，公司用自筹资金支付施工机械设备购置项目款 619.95 万元，用自筹资金支付东月各河一二级电站建设项目资金 15,717.47 万元，募集资金到位后将其置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2015年7月13日召开公司第六届董事会第二十一次会议。决定使用本次非公开发行募集资金29,000.00万元用于暂时补充流动资金，不会改变募集资金用途。2016年12月底公司已将上述资金归还募集资金专户，没有影响募集资金计划的正常进行和募投项目的实施。
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	无

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程 PPP 项目	施工机械设备购置项目	29,790.29	14,233.89	-	14,233.89	100.00	—	—	—	是
绿色建筑产业园一期 PC 项目	福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程 PPP 项目	16,154.40	16,215.97	16,215.97	16,215.97	100.00	—	—	—	否
合计	—	45,944.69	30,449.86	16,215.97	30,449.86	100.00	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)		<p>由于“施工机械设备购置项目”的可行性发生较大变化，公司于 2017 年 10 月 30 日召开公司第六届董事会第六十次会议，决定变更原“施工机械设备购置项目”剩余募集资金及其募集资金产生的利息和理财投资收益 29,342.77 万元及“向恒远水电增资用于东月各河一二级电站建设项目”募集资金产生的利息及理财投资收益 376.72 万元及自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间，募集资金专户产生的利息 70.80 万元合计 29,790.29 万元用于福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程 PPP 项目。本次变更募集投资项目已于 2017 年 11 月 17 日经公司 2017 年第三次临时股东大会审议批准，并分别于 2017 年 10 月 31 日、2017 年 11 月 18 日在上海证券交易所网站及上海证券报、证券日报、中国证券报和证券时报上进行了公告；</p> <p>“福建省南平市延平区‘水美城市’小流域综合治理工程 PPP 项目”因当地征地拆迁和政府调整实施方案等原因，项目各子项实施内容发生较大变化，原定投资额将大幅缩减，项目工程建设延期，实施进度受到较大影响。公司于 2022 年 3 月 5 日召开公司第七届董事会第三十八次会议，将“福建省南平市延平区‘水美城市’小流域综合治理工程 PPP 项目”剩余募集资金及其产生的利息共 16,154.40 万元变更用于“蚌埠绿色建筑产业园一期 PC 项目”（该部分募集资金后续产生的利息亦投入该项目）。本次变更募集投资项目已于 2021 年 3 月 22 日经公司 2021 年第一次临时股东大会审议批准，并分别于 2021 年 3 月 6 日、2021 年 3 月 23 日披露于上海证券交易所外部网站、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》。</p>								

未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)	无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	“福建省南平市延平区‘水美城市’小流域综合治理工程 PPP 项目” 因当地征地拆迁和政府调整实施方案等原因，项目各子项实施内容发生较大变化，原定投资额将大幅缩减，项目工程建设延期，实施进度受到较大影响。

四、会计师对本次非公开发行募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 2021 年度的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（容诚专字[2022]230Z0537 号）。该报告认为：

“后附的安徽建工 2021 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了安徽建工 2021 年度募集资金实际存放与使用情况。”

五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅等方式，对安徽建工本次非公开发行募集资金的存放、使用及本次非公开发行募集资金投资项目实施情况进行了核查。

六、保荐机构核查意见

经核查，安徽建工严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方及四方监管协议，本次非公开发行募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；安徽建工变更本次非公开发行募集资金用途已经董事会、股东大会审议通过，履行了必要的审议程序，独立董事、监事会和保荐机构发表了明确同意意见；本次非公开发行募集资金具体使用情况与已披露情况一致。保荐机构对安徽建工本次非公开发行募集资金在 2021 年度存放与使用情况无异议。

(本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于安徽建工集团股份有限公司非公开发行 2021 年度募集资金存放和使用情况专项核查报告》之签章页)

保荐代表人：

金巍锋

金巍锋

李金虎

李金虎

华泰联合证券有限责任公司（公章）

2022年3月29日

