

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2024-020

债券代码：155801

债券简称：19 宝钛 01

宝鸡钛业股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 原项目名称：“检测、检验中心及科研中试平台建设项目”的子项目“科研中试平台”。
- 新项目名称：钛合金 3D 打印中试产线建设项目。
- 投资金额：新项目拟投资金额为 5,657.2 万元。
- 变更募集资金投向的金额：本次拟变更募集资金 4,424.15 万元。
- 项目建设周期：项目建设周期为 18 个月。
- 本次变更募投项目尚需提交公司股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可〔2021〕17号）文核准，并经上海证券交易所同意，宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月非公开发行人民币普通股（A股）股票47,511,839股，发行价为每股人民币42.20元，共计募集资金2,004,999,605.80元，扣除承销保荐费人民币37,089,992.90元（含税），募集资金到账金额为人民币1,967,909,612.90元，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并于2021年2月2日出具了《验资报告》（希会验字[2021]0009号）。上述募集资金到账金额扣除其他发行费用人民币1,668,814.95元（含税）后，实际募集资金净额为人民币1,966,240,797.95元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。

截至2024年5月31日，公司非公开发行募集资金具体使用进展情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额	已使用募集资金金额
1	高品质钛锭、管材、型材生产线建设项目	51,243.60	51,000.00	41,207.41
2	宇航级宽幅钛合金板材、带箔材建设项目	77,998.70	77,000.00	65,429.18
3	检测、检验中心及科研中试平台建设项目	21,435.00	21,000.00	11,355.14
4	补充流动资金	51,500.00	47,624.08	47,624.08
合计		202,177.30	196,624.08	165,615.81

注：补充流动资金项目募集资金计划使用 51,500 万元，扣除发行费用后实际使用 47,624.08 万元。

（二）本次拟变更募集资金投资项目的的基本情况

公司拟变更的募投项目为“检测、检验中心及科研中试平台建设项目”的子项目“科研中试平台”。本次将该项目未使用剩余募集资金 4,424.15 万元投向进行变更，变更后的募集资金用于“钛合金 3D 打印中试产线建设项目”。此次变更投向的募集资金占原“科研中试平台”募集资金承诺投资额的 97.88%，占公司本次非公开发行募集资金净额的 2.25%。本次变更前后募投项目情况如下：

单位：万元

本次募集资金变更前				
项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投资额	已使用募集资金金额	未使用剩余募集资金金额
科研中试平台	4,519.95	4,519.95	95.8	4,424.15
本次募集资金变更后				
项目名称	项目投资总额	募集资金承诺投资额		
钛合金 3D 打印中试产线建设项目	5,657.2	4,424.15		

公司将根据项目建设进度投入募集资金，后续不足部分以公司自筹资金投入。

本次变更募投项目不构成关联交易。

（三）董事会审议情况

公司于2024年6月13日召开第八届董事会第六次临时会议，以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》，董事会同意将“检测、检验中心及科研中试平台建设项目”的子项目“科研中试平台”未使用剩余募集资金4,424.15万元，变更为用于“钛合金3D打印中试产线建设项目”。

本次变更募投项目尚需提交公司股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划和实际投资情况

原募投项目“检测、检验中心及科研中试平台建设项目”的子项目“科研中试平台”投资总额为4,519.95万元，计划完成期限为24个月。该项目拟购置中试设备24台/套，并新建科研楼和中试厂房，进行钛产品的开发和技术研究。2024年5月31日，原项目已使用募集资金95.8万元，剩余的募集资金金额为4,424.15万元。

（二）变更原项目的原因

1、拟对原项目进行变更的原因

原“检测、检验中心及科研中试平台建设项目”的子项目“科研中试平台”，其建设目的旨在增强公司的自主创新能力和科技成果转化能力，但在综合考虑宝鸡区域位置、人才储备、科研高校等资源限制，以及高端人才引进、科研项目争取、产学研等方面的合作与中心城市存在较大差距等多种因素后，在宝鸡地区进行“科研中试平台”建设已不具备优势，不能充分发挥科研中试平台的作用，决定“科研中试平台”不再建设，将其尚未使用剩余募集资金用于新项目。

2、拟投入新项目的理由

近年来金属3D打印行业迅速发展，球形粉生产和打印设备已实现国产，3D打印领域的钛合金球形粉原材料和打印设备成本大幅降低，一些复杂难成型零件在设计上得以突破，3D打印在航天航空领域和3C消费电子领域市场得到快速增长，并不断向钛合金铸造产品和锻造产品市场延伸扩展。公司作为我国最大从事

钛合金加工制造的企业，拥有完整的钛合金生产加工能力，如果不在 3D 打印这一新兴市场领域做出必要的市场布局，将会对公司的行业地位形成一定的影响。通过新项目的实施，可有效填补公司在该行业的空白，进一步完善公司产业链布局，巩固产品市场，对实现公司世界一流钛业强企的战略目标具有重要的意义。

综上，结合公司发展实际和市场需求，综合考虑公司现有产业结构、项目建设情况等相关因素，经审慎评估，为控制募集资金投资风险，合理利用募集资金，公司拟变更原项目募集资金投向，将原“科研中试平台”建设项目变更为“钛合金 3D 打印中试产线建设项目”，以提高募集资金使用效率。

三、 本次募集资金变更后拟投入项目的具体内容

(一) 项目名称：钛合金 3D 打印中试产线建设项目

(二) 实施主体：宝鸡钛业股份有限公司

(三) 实施地点：宝鸡市渭滨区钛城路 1 号，公司老区 04-2 厂房

(四) 建设内容：改造老区 04-2 厂房；新增气雾化制粉设备（含制粉后处理线及氩气回收系统）2 套、旋转电极法制粉设备 1 套；新增激光选区熔化成型机设备（3D 打印铺粉设备）1 套，激光同轴送粉设备 1 套；配套真空退火炉、桥式起重机等辅助配套设备设施。项目建成达产后新增钛及钛合金球形粉 126.25 吨/年，其中细粉产能 73.75 吨/年，粗粉产能 52.5 吨/年；钛合金、高温合金、不锈钢 3D 打印制品产能 22.8 吨/年。

主要设备投资情况表

序号	名称	单位	数量
1	电极感应气雾化制粉设备	套	2
2	等离子旋转电极制粉设备	套	1
3	激光选区熔化成型机设备	套	1
4	激光熔化沉积设备	套	1
5	氩气回收系统	套	1
6	氩气站	套	1
7	制粉后处理产线	套	1
8	卧式真空退火炉	台	1
9	桥式起重机	台	3
10	检测设备	套	1
11	荧光检测线	套	1

12	公用设施	套	1
13	供暖设施	套	1
14	供配电设施	套	1
15	工业空调	台	2

(五) 投资金额估算：项目建设投资总额 5,657.2 万元，其中工程费用 4,825 万元；工程建设其他费用 318 万元；预备费 514.2 万元。

(六) 资金来源：拟使用科研中试平台未使用剩余募集资金 4,424.15 万元，不足部分为企业自筹。

(七) 计划实施进度：项目建设周期为 18 个月。

四、新项目的市场前景和风险提示

(一) 新项目的市场前景

“钛合金 3D 打印中试产线建设项目”具有良好的市场前景和经济效益，符合国家和地方钛及钛合金产业的发展政策及规划，有利于推动钛产业升级，完善公司钛加工材产品种类，提升企业竞争力。项目预期实现新增产值约 8,201.5 万元/年，年平均净利润 944.6 万元，税后投资财务内部收益率 16.3%，投资回收期 7 年(含建设期)。

(二) 风险提示及应对措施

“钛合金 3D 打印中试产线建设项目”的可行性分析是基于当前的产业政策、行业发展趋势、市场环境、公司经营状况等因素做出的，均围绕公司主营业务开展，具有较强的可行性和必要性，符合公司的战略规划和经营需要。但若在新项目实施过程中，宏观经济、产业政策、市场环境等发生重大不利变化，所处行业竞争加剧，及其他不可抗力因素等情形出现，都可能对公司新项目的顺利实施、产能消化和预期效益造成不利影响。

公司将根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，规范募集资金管理与使用，提高募集资金使用效益，增强风险防控意识，积极采取应对措施，努力防范化解潜在风险，并将以市场为依托，大力拓展钛材应用新领域，加大新产品的市场推广力度，增加产品销售量。

五、新项目尚需有关部门审批情况

“钛合金 3D 打印中试产线建设项目”已完成可研报告的编制及专家评审，已取得陕西有色金属控股集团有限责任公司关于项目立项的批复。本次募投资项目变更事项尚需提交公司股东大会审议。

六、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见

（一）监事会意见

本次变更部分募集资金投资项目，符合公司实际经营情况和业务发展的需要，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司募集资金使用管理办法》等规定的情形。公司监事会同意本次对部分募集资金投资项目作出的变更，并同意提交公司股东大会审议。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审批程序，并将提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。本次变更部分募集资金投资项目事项是公司根据项目实际情况做出的审慎决定，符合公司战略发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上，保荐机构对宝鸡钛业股份有限公司变更部分募集资金投资项目的事项无异议。

七、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜

本次变更部分募集资金用途事项已经公司第八届董事会第六次临时会议、第八届监事会第三次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2024 年 6 月 14 日