

证券代码：603486
转债代码：113633

证券简称：科沃斯
转债简称：科沃转债

公告编号：2024-066

科沃斯机器人股份有限公司 关于调整全资子公司对外投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

科沃斯机器人股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于调整全资子公司对外投资项目的议案》，同意将公司下属全资子公司添可智能科技有限公司（以下简称“添可智能”）的添可年产1,200万台高端智能生活电器制造中心（以下简称“项目”、“投资项目”）进行调整。由于施工期间受项目周边土方卸点资源瓶颈等因素影响，工程土方外运进度延缓，项目进展晚于预期，现对项目建设进行延期。根据当前项目实施的实际进展情况，公司经过审慎研究论证，拟将项目实施期限进行优化，将原建设期预计22个月调整至34个月，建设完成时间由2024年12月调整为2025年12月。同时，根据市场及公司实际情况，厂房建造、车间装修（水电）、基础设施设备安装等费用有所增加，项目投资总额由10亿元调整至14亿元。

一、投资项目概述

为进一步满足国内外市场对新一代智能生活电器产品快速增长的需求，通过自动化智能制造进一步提高生产效率，降低生产成本，提升整体供货能力和市场竞争力，公司下属全资子公司添可智能在苏州吴中区投资，用作添可品牌年产1,200万台高端智能生活电器制造中心项目用地，建设用于制造添可品牌高端智能生活电器产品的生产厂房及办公场地。项目实施完成并达产后，将形成年产1,200万台高端智能生活电器的供应能力。预计项目总投资约10亿元人民币，包括土地费、厂房、建筑安装及工程其他费用，固定资产，流动资金等。资金来源为自有及自筹资金。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2021-078）《关于全资子公司对

外投资进展的公告》（公告编号：2022-004）。

二、投资项目调整的具体情况

（一）投资项目调整方案

根据当前项目实施的实际进展情况，公司经过审慎研究论证，拟将项目实施期限进行优化，将原建设期预计 22 个月调整至 34 个月，建设完成时间由 2024 年 12 月调整为 2025 年 12 月。项目总投资金额由 10 亿元人民币调整为 14 亿元人民币。

（二）投资项目调整的原因

由于施工期间受项目周边土方卸点资源瓶颈等因素影响，工程土方外运进度延缓，进而导致项目整体出现延期。同时，根据市场及公司实际情况，厂房建造、车间装修（水电）、基础设施设备安装等费用有所增加，项目投资总额由10亿元调整为14亿元。

三、投资项目调整对公司的影响

本次项目调整是根据投资项目的实际建设情况作出的谨慎决定，符合公司长期利益。本次调整未改变项目建设的内容、实施主体，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

特此公告。

科沃斯机器人股份有限公司董事会

2024 年 8 月 31 日