

## 嘉友国际物流股份有限公司

### 关于部分非公开发行股票募集资金投资项目结项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 本次结项的募集资金投资项目：服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目
- 节余募集资金使用计划：节余募集资金 14,721.93 万元（含存款利息及理财收益），包括存放于募集资金专项账户余额和用于临时补充流动资金尚未到期归还的募集资金。后续公司将根据实际经营发展需要，合理安排资金使用计划，并按照相关法律法规规定及时履行审议程序和信息披露义务。

嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过《关于部分非公开发行股票募集资金投资项目结项的议案》，公司将非公开发行股票募集资金投资项目（简称“募投项目”）中的服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目结项，合计节余募集资金 14,721.93 万元（含存款利息及理财收益），包括存放于募集资金专项账户（简称“专户”）余额和用于临时补充流动资金尚未到期归还的募集资金。后续公司将根据实际经营发展需要，合理安排资金使用计划，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3708 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 31,575,446 股，发行价格为 18.49 元/股，募集资金总额为人民币 583,829,996.54 元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币 6,740,100.42

元（不含增值税），募集资金净额为人民币 577,089,896.12 元，上述募集资金于 2021 年 12 月 10 日全部到位。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 12 月 13 日出具了报告号为信会师报字[2021]第 ZB11546 号《验资报告》。

## 二、本次部分募投项目结项情况

### （一）募投项目情况

#### 1、服务贸易基础设施技术改造项目

服务贸易基础设施技术改造项目实施主体是公司全资子公司内蒙古嘉易达矿业有限公司（简称“嘉易达”），包括嘉易达海关监管场所储煤棚建设项目（煤棚建筑安装工程）和嘉易达海关监管场所储煤棚道路及场地硬化和配套设施设备建设项目（自动装车系统），实施地点为嘉易达海关监管场所。目前，嘉易达已建成 5 座煤棚，完成场地、道路硬化及配套设施建设工作，能够满足现有业务需求。

#### 2、购置装载机车辆项目

购置装载机车辆项目实施主体是公司全资子公司嘉易达，属于嘉易达煤棚的配套项目。目前，公司已完成装载机、背吊车辆等设备购置，进一步提高了煤炭装车效率。

### （二）募集资金使用情况

公司服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目募集资金使用情况如下：

单位：万元

| 承诺投资项目         | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 累计投入金额    | 尚未使用募集资金              |           |
|----------------|------------|---------|-----------|-----------------------|-----------|
|                |            |         |           | 待支付尾款                 | 节余金额      |
| 服务贸易基础设施技术改造项目 | 39,600     | 35,600  | 20,101.49 | 4,803.26              | 10,958.47 |
| 购置装载机车辆项目      | 5,000      | 5,000   | 819.65    | 453.86                | 3,763.46  |
| 合计             | 44,600     | 40,600  | 20,921.14 | 5,257.12 <sup>注</sup> | 14,721.93 |

注：公司将按照相关合同约定，在满足付款条件时通过募集资金专户支付项目尾款，项目实际投资总额以竣工决算审计结果为准。如实际尾款超过上述金额，超出部分公司将以自有资金支付。

### （三）募集资金节余主要原因

1、目前甘其毛都口岸进口煤炭运输以集装箱为主，导致煤棚配套的自动装车系统适用场景受限，叠加系统成本高等因素影响，自动装车系统暂不具备继续实施的条件；同时口岸运输方式的优化调整加快了运输设备的更新换代，导致公司对装载机、背吊车辆的需求降低。因此，公司及时调整施工方案，减少设施设备投入，节约募集资金支出。

2、在募投项目实施过程中，公司审慎使用募集资金，加强项目建设费用的控制和管理，合理节约了募集资金。同时，公司使用闲置募集资金进行现金管理，获得了一定的投资收益。此外募集资金专户存放期间产生了一定的利息收入。

### 三、节余募集资金使用计划

截至 2024 年 12 月 27 日，服务贸易基础设施技术改造项目、购置装载机车辆项目合计节余募集资金 14,721.93 万元（含存款利息及理财收益），包括存放于募集资金专户余额和用于临时补充流动资金尚未到期归还的募集资金。后续公司将根据实际经营发展需要，合理安排资金使用计划，并按照相关法律法规规定及时履行审议程序和信息披露义务。

### 四、对公司的影响

本次部分非公开发行股票募投项目结项是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营发展需要，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益。

### 五、保荐机构意见

公司部分非公开发行股票募集资金投资项目结项事项，已经公司董事会、监事会审议通过，审议程序符合法律法规规定。上述事项系根据项目实际实施情况作出的决定，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和全体股东利益的情形。保荐机构海通证券股份有限公司对公司部分非公开发行股票募集资金投资项目结项事项无异议。

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2024 年 12 月 31 日