

## 青海金瑞矿业发展股份有限公司

### 关于大风山锗矿开发后续进展的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年12月14日、2024年5月17日，青海金瑞矿业发展股份有限公司（以下简称“公司”）分别披露了《关于大风山锗矿开发后续进展公告》《关于大风山锗矿开发后续进展的自愿性披露公告》（临2023-037号、2024-013号）。近期，有投资者通过电话及“上证e互动”平台就大风山锗矿开发后续进展情况进行咨询，为积极回应市场关注，现就相关情况公告如下：

根据青海省海西州茫崖市工业和信息化局、重庆市双桥经济技术开发区经济发展局分别出具的投资项目备案证明，公司本着“深前期、严开工、精建设、优达产”的管理理念，聚焦项目立项、投资决策、开工审批三个重要节点，坚持合规与效率并行，积极推进落实大风山天青石精选项目及4.5万吨/年碳酸锗项目前期各项工作。截止目前，具体进展如下：

#### 一、大风山天青石精选项目

该项目建设地位于青海省海西州茫崖市大风山矿区。根据项目前期工作进度，为确保项目顺利开工建设，公司申请对项目备案期限进行了延期（有效期延至2026年12月），并已完成项目可研（代初设）报告，水土保持、安评、能评等内部投资决策前置支持性文件的获取。目前正在开展环评工作，待取得评审意见，履行内部投资决策程序后，计划2025年开工建设。

#### 二、4.5万吨/年碳酸锗项目

该项目建设地位于重庆市大足区双桥经开区锗盐新材料产业园。2024年8月，在履行内部决策程序后，公司已完成承接项目建设任务的全资子公司——重庆庆龙瑞锗材料科技有限责任公司注册设立，并于近日完成该项目备案法人的变更工作。

目前，公司已委托第三方机构开展可研（代初设）报告的编制工作。待取得相关投资决策前置支持性文件，并履行内部投资决策程序后，计划2025年年底开工建设。

上述两个项目的前期工作尚在有序推进中。项目建成投产后，可进一步扩大公司现有锗盐主营业务的生产经营规模，有利于建设锗产品全产业链，实现资源优势向经营优势的转化，有效提升经营质量与盈利能力。但项目顺利实施需取得相关审批手续且存在一定周期，项目建成后收益可能受市场环境变化、行业竞争加剧以及经营管理等多方面因素的影响，尚存在不确定性。公司将密切关注上述事项的后续进展情况，加快推进相关工作进程，并按照法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

2024年11月26日